


## GANTT CHART



Activity	Plan Start	Plan Duration	Actual Start	Actual Duration	Percent Complete	Weekly Period																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Introduction and Research																									
Brief	1	1	1	1	100%	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
Initial Research	2	2	2	2	100%		■	■	■			■		■		■		■		■		■		■	
Discussion	3	2	3	2	100%			■	■	■			■		■		■		■		■		■		■
Iteration of Concept	4	1	4	1	100%				■	■			■		■		■		■		■		■		■
Conceptual Design																									
Initial Sketching	4	2	4	2	100%				■	■			■		■		■		■		■		■		■
SiteMap	4	2	4	2	100%				■	■			■		■		■		■		■		■		■
Data flow Diagram	5	2	5	2	100%					■	■			■		■		■		■		■		■	
Interface Design	5	2	5	2	100%					■	■			■		■		■		■		■		■	
Development																									
Research on Web technologies	6	2	6	2	100%					■	■			■		■		■		■		■		■	
Front-End Developement	8	2	8	2	100%							■	■	■		■		■		■		■		■	
Data Base Design	9	1	9	1	100%								■		■		■		■		■		■		■
Back-End Development	9	3	9	3	100%								■	■	■		■		■		■		■		■
Unit Testing	9	3	9	3	100%								■	■	■		■		■		■		■		■
System Test	11	1	11	1	100%										■		■		■		■		■		■
Github Submission	11	1	11	1	100%										■		■		■		■		■		■
Implementation																									
Research for Hosting Services	12	2	12	2	0%											■	■	■		■		■		■	
Deployment	12	2	13	2	0%											■	■	■	■		■		■		■
Implementation Test	12	1	12	1	0%											■		■		■		■		■	
Submission																									
Development Design Document	13	4	13	4	0%												■	■	■	■		■		■	
Project Submission	16	1	15	1	0%													■	■	■		■		■	